

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN THẾ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Số: 2085/QĐ-UBND

Yên Thế, ngày 17 tháng 5 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Công trình: Đường bê tông bản Cô Đây xã Canh Nậu.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN THẾ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 19/6/2015;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT- BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;
Xét đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo số 309/BC-TCKH ngày 13/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành:

- Tên Công trình: Đường bê tông bản Cô Đây xã Canh Nậu.
- Địa điểm xây dựng: Tại bản Cô Đây xã Canh Nậu.
- Khởi công: Tháng 3/2015.
- Hoàn thành: Tháng 4/2015.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Quyết toán được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	322.709.000	160.000.000	162.709.000
Vốn CT MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2015, NS xã và vốn hợp pháp khác.	322.709.000	160.000.000	162.709.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung chi phí	Tổng dự toán được duyệt	Chi phí đầu tư được quyết toán
Tổng số	393.558.000	322.709.000
Chi phí xây dựng	323.332.000	293.862.000
Chi phí QLDA	6.340.000	0
Chi phí tư vấn	26.686.000	25.394.000
Chi phí khác	1.422.000	3.453.000
Dự phòng	35.778.000	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị công trình: 0 đồng

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Thực tế	Quy đổi	Thực tế	Quy đổi
Tổng số	322.709.000			
Tài sản cố định	322.709.000			
Tài sản lưu động				

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và quyết toán chi phí đầu tư của công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	322.709.000	
Vốn CT MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2015, NS xã và vốn hợp pháp khác	322.709.000	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 11/4/2016 là:

+ Tổng nợ phải thu: 0 đồng

+ Tổng nợ phải trả: 162.709.000 đồng

(Chi tiết theo phụ lục số 01 đính kèm)

2. Đơn vị tiếp nhận được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
UBND xã Canh Nậu	322.709.000	0

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch và các đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện thanh, quyết toán vốn đầu tư công trình theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Kinh tế & Hạ tầng, UBND xã Canh Nậu, Kho bạc Nhà nước huyện và các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận: 

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Chi cục Thuế;
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
 CHỦ TỊCH

 Nguyễn Ngọc Sơn


BIỂU CHI TIẾT CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số 2085/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 của Chủ tịch UBND huyện)

Đơn vị tính: đồng

Tên cá nhân, đơn vị	Nội dung thực hiện	Số tiền
Công nợ phải thu		0
Công nợ phải trả		162.709.000
Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thành Tùng	Chi phí xây lắp	133.862.000
Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư và xây dựng Tiến Vương	Chi phí giám sát	8.131.000
Phòng Kinh tế & Hạ tầng	Chi phí thẩm tra TKBVTC-DT	865.000
Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng Văn Tiến	Chi phí khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	16.398.000
Phòng Tài chính - Kế hoạch	Thẩm định BC KTKT	68.000
	Chi phí thẩm tra QT	3.385.000