

Số: 2249/QĐ-UBND

Yên Thế, ngày 20 tháng 5 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành  
Công trình: Cứng hóa đường GTNT từ trường tiểu học đi thôn Tiểu xã Đồng Lạc.

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN THẾ**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT- BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Xét đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo số 317/BC-TCKH ngày 17/5/2016,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành:**

- Tên Công trình: Cứng hóa đường GTNT từ trường tiểu học đi thôn Tiểu xã Đồng Lạc.
- Địa điểm xây dựng: Tại thôn Tiểu xã Đồng Lạc.
- Khởi công: Tháng 09/2015.
- Hoàn thành: Tháng 12/2015.

**Điều 2. Kết quả đầu tư:**

1. Nguồn vốn đầu tư:

*Đơn vị tính: đồng*

Nguồn vốn	Quyết toán được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
<b>Tổng số</b>	<b>1.001.505.000</b>	<b>381.626.000</b>	<b>619.879.000</b>
Vốn sự nghiệp giao thôn năm 2015, ngân sách xã và nhân dân đóng góp	1.001.505.000	381.626.000	619.879.000

2. Chi phí đầu tư:

*Đơn vị tính: đồng*

Nội dung chi phí	Tổng dự toán được duyệt	Chi phí đầu tư được quyết toán
<b>Tổng số</b>	<b>1.110.757.000</b>	<b>1.001.505.000</b>
Chi phí xây dựng	930.152.000	873.136.000
Chi phí QLDA	19.102.000	19.102.000
Chi phí tư vấn	67.348.000	64.265.000
Chi phí khác	41.262.000	45.195.000
Dự phòng	52.893.000	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị công trình: 0 đồng

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Thực tế	Quy đổi	Thực tế	Quy đổi
<b>Tổng số</b>	<b>1.001.505.000</b>			
Tài sản cố định	1.001.505.000			
Tài sản lưu động				

### Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và quyết toán chi phí đầu tư của công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
<b>Tổng số</b>	<b>1.001.505.000</b>	
Vốn sự nghiệp giao thông năm 2015, NS xã và nhân dân đóng góp	1.001.505.000	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 28/4/2016 là:

+ Tổng nợ phải thu: 0 đồng

+ Tổng nợ phải trả: 619.879.000 đồng

(Chi tiết theo phụ lục số 01 đính kèm)

2. Đơn vị tiếp nhận được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
UBND xã Đồng Lạc	1.001.505.000	0

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch và các đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện thanh, quyết toán vốn đầu tư công trình theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

**Điều 4.** Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Kinh tế & Hạ tầng, UBND xã Đồng Lạc, Kho bạc Nhà nước huyện và các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành

Nơi nhận:


- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Chi cục Thuế;
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Thần Minh Sâm

Phụ lục số 01



**BIỂU CHI TIẾT CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN**

(Kèm theo Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 20 / 5 /2016 của Chủ tịch UBND huyện)

Đơn vị tính: đồng

Tên cá nhân, đơn vị	Nội dung thực hiện	Số tiền
<b>Công nợ phải thu</b>		<b>0</b>
<b>Công nợ phải trả</b>		<b>619.879.000</b>
Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hoàng Nga	Chi phí xây lắp + hạng mục chung	568.481.000
UBND xã Đồng Lạc	Chi phí QLDA	19.102.000
Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng Văn Tiến	Chi phí giám sát	22.639.000
Phòng Tài chính - Kế hoạch	Chi phí thẩm tra QT	9.657.000