

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN THẾ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Số: *2438* /QĐ-UBND

Yên Thế, ngày 27 tháng 5 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Công trình: Cứng hóa đường GTNT thôn Yên Thượng, thôn Đền Cô xã Tam Hiệp.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN THẾ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 19/6/2015;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT- BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;
Xét đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo số 333/BC-TCKH ngày 25/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành:

- Tên công trình: Cứng hóa đường GTNT thôn Yên Thượng, thôn Đền Cô xã Tam Hiệp.

- Địa điểm xây dựng: Tại xã Tam Hiệp.

- Khởi công: Tháng 06/2015.

- Hoàn thành: Tháng 07/2015.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Quyết toán được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	386.441.000	335.698.000	50.743.000
Vốn sự nghiệp giao thông năm 2015, ngân sách xã và nhân dân đóng góp	386.441.000	335.698.000	50.743.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung chi phí	Tổng dự toán được duyệt	Chi phí đầu tư được quyết toán
Tổng số	430.786.000	386.441.000
Chi phí xây dựng	356.924.000	339.077.000
Chi phí QLDA	7.330.000	7.330.000
Chi phí tư vấn	28.231.000	26.022.000
Chi phí khác	15.843.000	14.012.000
Dự phòng	22.458.000	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị công trình: 0 đồng

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Thực tế	Quy đổi	Thực tế	Quy đổi
Tổng số	386.441.000			
Tài sản cố định	386.441.000			
Tài sản lưu động				

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và quyết toán chi phí đầu tư của công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	386.441.000	
Vốn sự nghiệp giao thông năm 2015, ngân sách xã và nhân dân đóng góp.	386.441.000	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 21/3/2016 là:

+ Tổng nợ phải thu: 0 đồng

+ Tổng nợ phải trả: 50.743.000 đồng

(Chi tiết theo phụ lục số 01 đính kèm)

2. Đơn vị tiếp nhận được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
UBND xã Tam Hiệp	386.441.000	0

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch và các đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện thanh, quyết toán vốn đầu tư công trình theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Kinh tế & Hạ tầng, UBND xã Tam Hiệp, Kho bạc Nhà nước huyện và các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.


Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Chi cục Thuế;
- Lưu VT.



KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Thân Minh Sâm



Phụ lục số 01

BIÊN CHI TIẾT CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số 27/5/2016/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của Chủ tịch UBND huyện)

Đơn vị tính: đồng

Tên cá nhân, đơn vị	Nội dung thực hiện	Số tiền
Công nợ phải thu		0
Công nợ phải trả		50.743.000
Công ty CP kiến trúc AMB	Chi phí xây lắp+Hạng mục chung	14.348.000
Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư và xây dựng Tiến Vương	Chi phí khảo sát, lập Thiết kế BVTC-DT	16.637.000
Công ty CP đầu tư xây dựng Nhật Đức	Chi phí giám sát	8.687.000
UBND xã Tam Hiệp	Chi phí QLDA	7.330.000
Phòng Tài chính - Kế hoạch	Chi phí thẩm định BC KTKT	75.000
	Chi phí thẩm tra QT	3.666.000