

Số: 2563/QĐ-UBND

Yên Thế, ngày 03 tháng 7 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Dự toán; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Công trình: Phá dỡ trụ sở làm việc cũ các đơn vị Phòng Giáo dục & Đào tạo; Ban QLDA đầu tư xây dựng, Hội người mù, Trung tâm Phát triển QĐ& CCN; Trung tâm dân số và KHHGĐ; Phòng Lao động-TB&XH, Bộ phận một cửa cũ, huyện Yên Thế.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN THẾ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư công trình;

Căn cứ Quyết định số 535/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 535/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND huyện Yên Thế về việc giao các Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018;

Xét đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 357/TTr-TCKH ngày 29/6/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự toán; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Phá dỡ trụ sở làm việc cũ các đơn vị Phòng Giáo dục & Đào tạo; Ban QLDA đầu tư xây dựng, Hội người mù, Trung tâm Phát triển QĐ& CCN; Trung tâm dân số và KHHGĐ; Phòng Lao động-TB&XH, Bộ phận một cửa cũ, huyện Yên Thế với các nội dung chủ yếu sau:

I. Dự toán:

1. Tên công trình: Phá dỡ trụ sở làm việc cũ các đơn vị Phòng Giáo dục & Đào tạo; Ban QLDA đầu tư xây dựng, Hội người mù, Trung tâm Phát triển QĐ& CCN; Trung tâm dân số và KHHGĐ; Phòng Lao động-TB&XH, Bộ phận một cửa cũ, huyện Yên Thế

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.

3. Tổ chức tư vấn lập BCKTKT: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

4. Mục tiêu xây dựng: Phá dỡ trụ sở cũ đã hư hỏng không còn sử dụng được, tạo cảnh quan khang trang cho trụ sở huyện Yên Thế

5. Quy mô xây dựng:

Các trụ sở làm việc cũ: Phòng Giáo dục & Đào tạo; Ban QLDA đầu tư xây dựng, Hội người mù, Trung tâm Phát triển QĐ& CCN; Trung tâm dân số và KHHGD được phá dỡ bằng máy xúc; xúc phế thải đổ lên xe, vận chuyển đi cách hoảng 2km.

- Trụ sở làm việc cũ Phòng Lao động - TB&XH, Bộ phận một cửa: Tháo dỡ mái tôn, xà gồ thép bằng thủ công, xếp vào vị trí quy định; phá dỡ toàn bộ tường tầng 2 và các kết cấu bê tông cốt thép bằng búa cần; phá dỡ tường, nền tầng 1 bằng máy xúc; xúc toàn bộ phế thải đổ lên xe, vận chuyển đi cách hoảng 2km

- Dịch chuyển đường điện tại trụ sở làm việc cũ Phòng Lao động - TB&XH, Bộ phận một cửa.

6. Địa điểm xây dựng: Tại khuôn viên UBND huyện Yên Thế

7. Phương án xây dựng: Đúng quy hoạch.

8. Loại cấp công trình: Công trình dân dụng

9. Thiết bị công nghệ: Không.

10. Phương án GPMB, tái định cư: Không.

11. Tổng mức đầu tư: 121.330.000 đồng.

(Một trăm hai mươi một triệu ba trăm ba mươi nghìn đồng).

Bao gồm:

- Chi phí xây lắp:	121.330.000
- Chi phí quản lý dự án:	0
- Chi phí tư vấn:	0
- Chi phí khác:	0
- Dự phòng:	0

12. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách huyện

13. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

14. Thời gian thực hiện: Năm 2018.

II. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: (Chi tiết theo biểu đính kèm)

Điều 2. Giao chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện và quản lý dự án theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế & Hạ tầng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Kho bạc Nhà nước huyện và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện.



Thân Minh Sâm

PHỤ LỤC CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Phá dỡ trụ sở làm việc cũ các đơn vị Phòng Giáo dục & Đào tạo; Ban QLDA đầu tư xây dựng, Hội người mù, Trung tâm Phát triển QĐ&CCN; Trung tâm dân số và KHHGĐ; Phòng Lao động-TB&XH, Bộ phận một cửa cũ, huyện Yên Thế (kèm theo Quyết định số 2276/S/QL-UBND ngày 8 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch UBND huyện)



TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Phá dỡ trụ sở làm việc cũ các đơn vị Phòng Giáo dục & Đào tạo; Ban QLDA đầu tư xây dựng, Hội người mù, Trung tâm Phát triển QĐ&CCN; Trung tâm dân số và KHHGĐ; Phòng Lao động-TB&XH, Bộ phận một cửa cũ, huyện Yên Thế	121.330.000	Vốn ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2018	Hợp đồng trọn gói	20 ngày
Tổng giá gói thầu: 121.330.000 đồng.								